

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Kohēzijas fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

APSTIPRINĀTS
Liepājas speciālā ekonomiskā zonas pārvaldes
iepirkuma komisijas
2018.gada 08.jūnija sēdē (Protokols Nr.3)
iepirkumu komisijas priekšsēdētājs
_____ Arnis Mazālis

ATKLĀTS IEPIRKUMS

Inženiertehniskie uzraudzības pakalpojumi projekta "Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana" projektēšanas darbiem un būvdarbiem

(Identifikācijas Nr. LSEZ2018/27ES/K)

NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.3

**Atklāta iepirkuma
Inženiertehniskie uzraudzības pakalpojumi projekta “Liepājas ostas ūdens infrastruktūras
uzlabošana” projektēšanas darbiem un būvdarbiem
(Identifikācijas Nr. LSEZ2018/27ES/K)**

NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.3

1. Jautājums.

Nemot vērā iepirkumā 2 (divu) daļu būvdarbu termiņu: 1. daļai „Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana- Liepājas ostas pienākošā kanāla un priekšostas padziļināšanas darbi, slēdzot vispārīgo vienošanos” **510 dienas**, 2. Daļai „Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana- Liepājas ostas hidrotehnisko būvju atjaunošana un pārbūve” **480 dienas**, redzams, ka Pasūtītāja noteiktās dienas būvuzraudzības veikšanai nav adekvātas (skatīt tabulu), darbs nav izpildāms kvalitatīvi:

Nr. P.k.	Speciālists	Laika ieguldījums, cilvēkdienas	Uzraudzības veikšanas vieta	Kopējais būvdarbu laiks 1. un 2. Daļa	% darba ieguldījums
1.	Būvuzraudzības grupas vadītājs	30	Projektēšanas laikā	990	3.0
		50	Būvdarbu laikā		5.0
2.	Atbildīgais būvuzraugs- sertificēts jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu būvuzraugs	100	Būvprojekts- būvdarbu izpildes laikā	990	10
3.	Atbildīga būvuzrauga palīgs- sertificēts jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu būvuzraugs	200	Būvprojekts- būvdarbu izpildes laikā	990	20
4.	Ūdenslīdējs	30	Būvprojekts- būvdarbu izpildes laikā	990	3.0
5.	Jūras hidrotehnisko būvju projektētājs	45	Būvprojekts- būvdarbu izpildes laikā	990	4.5

Lūgums pamatot, kāpēc ir noteikts tik minimāls speciālistu dienu skaits abām daļām, ja būvju termiņš 1.daļai ir 17 mēneši un 2.daļā 15 mēneši, kur kopējā būvdarbu vērtība sastāda ~30-40 milj. EUR.

Atbilde.

Iepirkuma procedūras nolikuma 1.pielikumā “Tehniskā specifikācija” 5.1.punkts nosaka, ka inženiertehnisko uzraudzības darbu izpildītājam jānodrošina vismaz šajā punktā norādīto speciālistu piesaisti ar norādīto minimālo ieguldījumu. Tā ir piegādātāja atbildība, kādi vēl

speciālisti un laika patēriņš ir nepieciešams, lai kvalitatīvi un atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos un normatīvajos aktos noteiktajam veiktu inženiertehniskos uzraudzības darbus. Darbu izpildes nodrošināšanai vajadzīgās izmaksas jāparedz iepirkuma procedūras nolikuma 2.1.pielikuma tabulas vienības cenās.

2. Jautājums.

Iepazīstoties ar iepirkumam pievienoto līguma projektu, ir atrodamas pretrunas 2 līguma punktos:

4.5.punkts, kas nosaka, ka pasūtītājs ir tiesīgs noteikt ar būvdarbu termiņa pagarināšanu saistītu Inženiertehniskās uzraudzības izpildes termiņā pagarinājumu, par ko Izpildītājam nepienākas zaudējumu atlīdzība, savukārt **11.2.punktā** noteikts, ka līguma summa var tikt grozīta, ja būvdarbu izmaksas palielinās un ja būvdarbu veikšanas laikā rodas objektīva nepieciešamība veikt izmaiņas būvobjektā, par kuru veikta atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi, kā rezultātā puses vienojas grozīt Līguma pielikumu Nr.1 un ietekmē Izpildītāja izdevumus.

Jautājums: Kā iespējami papildus izdevumi, ja būvnieks pats Projektē un būvē? Lūgums novērst šādas pretrunas, jo arī uzraudzības darba uzdevums ietver projektēšanas darbu uzraudzību un būvuzraudzību.

Ņemot vērā Pasūtītāja dokumentos minētās pretrunas, nepieciešams tās koriģēt un pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu.

Atbilde.

Starp iepirkuma procedūras nolikuma 7.pielikuma "Iepirkuma līguma projekts" 4.5.punktu un 11.2.punktu pretrunu nav. "Iepirkuma līguma projekts" 4.5.punkts nosaka, ka pasūtītājs neuzņemas saistības par zaudējumiem, kas, pagarinot līguma izpildes termiņu, iespējams var rasties citu darbu līgumu ietvaros vai citu ar šo līgumu nesaistītu iemeslu dēļ (piemēram, inženiertehniskajā uzraudzībā iesaistīto speciālistu nespēja vienlaicīgi atrasties vairākos objektos, par ko citu līgumu ietvaros izpildītājam pienākas soda sankcijas u.c.). Savukārt "Iepirkuma līguma projekts" 11.2.punkts nosaka, ka palielinoties darbu apjomam, pusēm savstarpēji vienojoties, ir iespēja grozīt līguma summu.

Ņemot vērā iepriekš sniegtos skaidrojumus un to, ka iepirkumā paredzētie darbi tiek veikti un finansēti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta ietvaros, kura realizācija ir ierobežota laikā, piedāvājumu iesniegšanas termiņu iespējams pagarināt līdz 2019.gada 19.jūnijam.