

**Papildus vienošanās Nr.1  
pie līguma Nr.6.1.1.0/17/I/005-1**

Liepājā

2018.gada 29.novembrī

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs), pārvaldnieka Jāņa Lapiņa personā, kurš rīkojas pamatojoties uz nolikuma, no vienas puses,  
un

Pilnsabiedrība “LNK INDUSTRIES GROUP” (turpmāk – Izpildītājs), tās biedra AS “LNK Industries” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003771783) valdes locekļa Jevgenija Locova personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, abas puses turpmāk – Puses un katra atsevišķi Puse, pamatojoties uz:

- 2018.gada 31.jūlijā starp Pusēm noslēgtā līguma Nr.6.1.1.0/17/I/005-1 (turpmāk – Līgums) 4.1.1.punktā minēto par to, ka projektēšanas un būvdarbu izpildes termiņš ir 480 (četri simti astoņdesmit) dienas, ievērojot Līguma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” pielikuma “Prasības projektēšanas un būvniecības darbiem” 7.sadaļas “Projektēšanas darbu un būvdarbu kalendārais grafiks” prasības;
- Līguma parakstīšanas datumu;
- Līguma 4.5.3.punktu,

paraksta šo papildus vienošanos pie Līguma, turpmāk – Vienošanās Nr.1, par sekojošo:

1. Vienošanās Nr.1 lietotie termini tiek izmantoti to Līgumā noteiktajā nozīmē, ja vien Vienošanās Nr.1 nav noteikts citādi.
2. Izteikt Līguma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” pielikuma “Prasības projektēšanas un būvniecības darbiem” 7.sadaļu “Projektēšanas darbu un būvdarbu kalendārais grafiks” jaunā redakcijā saskaņā ar Vienošanās Nr.1 pievienoto redakciju.
3. Puses vienojas, ka pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.
4. Vienošanās Nr.1 stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas brīdī un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Vienošanās Nr.1 ir sagatavota un parakstīta 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, katrai Pusei pa vienam eksemplāram.
5. Pielikumā “Projektēšanas darbu un būvdarbu kalendārais grafiks” uz 1 lapas.

Pušu paraksti

Pasūtītājs

Izpildītājs

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas  
pārvaldnieks Jānis Lapins

Pilnsabiedrība “LNK INDUSTRIES  
GROUP” biedra AS “LNK Industries”  
valdes loceklis  
Jevgenijs Locovs



*Aynis Mazalis*  
Liepājas speciālās ekonomiskās  
zonas pārvaldnieka vietnieks  
infrastruktūras jautājumos

Projektēšanas darbu un būvdarbu izpildes grafiks

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Kalendārie mēneši															
		2018.gads								2019.gads							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1.</b>	<b>Ostas vidējo vārtu nostiprināšana</b>																
1.1.	Būvprojekta izstrāde																
1.2.	Būvprojekta ekspertīze (ja nepieciešams) un koriģēšana																
1.3.	Mobilizācija un būvlaukuma iekārtošana																
1.4.	Materiālu krautņu vietu identificēšana un materiālu piegāde tekošai darbu izpildei.																
1.5.	Būvniecības darbi																
<b>2.</b>	<b>Būvostas aizsargbūvju atjaunošana</b>																
2.1.	Būvprojekta izstrāde																
2.2.	Būvprojekta ekspertīze (ja nepieciešams) un koriģēšana																
2.3.	Mobilizācija un būvlaukuma iekārtošana																
2.4.	Materiālu krautņu vietu identificēšana un materiālu piegāde tekošai darbu izpildei.																
2.5.	Būvniecības darbi - Sadalošā mola galvas un Iekšējā vijļlauža ziemeļu galvas demontāža un pārbūve																
2.6.	Būvniecības darbi - aizsargbūvju bojāto virsmu remonts																
<b>3.</b>	<b>Tauvošanās zonas izbūve</b>																
3.1.	Būvprojekta izstrāde																
3.2.	Būvprojekta ekspertīze un koriģēšana																
3.3.	Mobilizācija un būvlaukuma iekārtošana																
3.4.	Materiālu krautņu vietu identificēšana un materiālu piegāde tekošai darbu izpildei.																
3.5.	Būvniecības darbi																

Piezīme: Izpildnītajam darbu veikšanas projekta ietvaros jāizstrādā detalizēts darbu izpildes laika grafiks. Laika grafikā nepieciešams uzrādīt atsauci uz darbu daudzumā norādīto katra darba veida pozīciju.