



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

APSTIPRINĀTS

Liepājas speciālā ekonomiskā zonas pārvaldes
iepirkuma komisijas

2018.gada 22.maija sēdē (Protokols Nr.5)

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Mazalis

Atklāta iepirkuma

**“Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana – Liepājas ostas hidrotehnisko
būvju atjaunošana un pārbūve”**

(Iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2018/26ES/K)

NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.5

Atklāta iepirkuma
“Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana – Liepājas ostas hidrotehnisko
būvju atjaunošana un pārbūve”
(Iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2018/26ES/K)

NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.5

1. Jautājums.

Līguma projekta 16.2.punkts nosaka: “<...> Ja Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas neprasa būtiskas izmaiņas (vairāk kā 5% (piecus procentus)) darbu apjomā, izpildītāja pienākums ir veikts Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas, bet izpildītājam šādā gadījumā ir tiesības uz Darbu izpildes kalendārā laika grafika noteiktā termiņa pagarinājumu, par kuru Puses vienojas atsevišķi. <...>”. Sakarā ar minēto punktu, lūdzam precizēt:

- Vai ar vārdiem “būtiskas izmaiņas (vairāk kā 5% (piecus procentus)) darbu apjomā” ir domāti 5% no visu Līgumā paredzēto darbu apjoma vai no attiecīgā darba, kurā tiek pieprasīts veikt izmaiņas, apjoma?
- Vai nebūtisko izmaiņu gadījumā izpildītājam ir arī tiesības uz papildu apmaksu?
- Vai izpildītājam ir tiesības uz Pasūtītāja pieprasīto izmaiņu apmaksu un termiņa pagarinājumu, ja izmaiņas ir būtiskas?

Atbilde:

- Ar vārdiem “būtiskas izmaiņas (vairāk kā 5% (piecus procentus)) darbu apjomā” ir domāti 5% no visu Līgumā paredzēto darbu apjoma.
- Nebūtisko izmaiņu gadījumā izpildītājam nav tiesības un papildu apmaksu.
- Būtiskas izmaiņas ir tādas prasības, kas pārsniedz iepirkuma procedūras dokumentos minētās prasības. Šādos gadījumos izpildītājam ir tiesības uz termiņa pagarinājumu un izmaiņu apmaksu atsevišķas vienošanās ietvaros.